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A projekt keretében a szoladi falukozpontban (Kossuth Lajos utca, 259/2 hrsz) kozteriileti
jatszotér fejlesztése valosult meg térkd burkolat és kerités kialakitasaval, focikapu, labdafogd
halo és jatszotéri eszkdzok telepitésével az alabbiak szerint:

- térko burkolat kialakitasa 31 fm szegéllyel kétoldalt,

- aluminium focikapu haléval (2 m x 3 m), telepitéssel,

- labdafogo haldé 4 m x 8 m, labdafogohalo tartdoszlopok elhelyezése, 6mX3m feliileten
két kapu mogott, labdafogd halo telepitése,

- kerités 51 m, 103 cm magas, 3D palcas 4 mm-es palcavastagsag, 1 db 1 m-es

személybejaroval,

- homokoz6 3x3m (homokozdoba homok 3 m2),

- rugos jaték (10) telepitése,

- Dani Maszovar telepitese lancos hiddal miianyag tetével 1m poédiummagassaggal,
- TUV vizsgalat, iizembe helyezés.

A jatszotér az 6voda épiilete mellett helyezkedik el, mely kapcsolodo projektként az elmult

évben kertilt fejlesztésre.

A projekt megvalositasat az altalalanos koltségekben elszdmolt projektadminisztracid és
miuszaki ellenérzési feladatok kisérték végig.

A projektadminisztracio keretében a projekthez kapcsolodd koordindcios feladatok ellatasa
valosult meg (pl. palyazati dokumentacido Osszeéllitdsa, adminisztrativ feladatok ellatasa,
palyazat elszamolasanak elkészitése).



A projekt indokoltsaga:

A fiatalok helyben maradasat, a lakossag fogyasat, eloregedést csak fejlesztésekkel tudja a
telepiilés onkormanyzata mérsékelni, megallitani. Ehhez sajat forrasa nem all rendelkezésre,
igy ezen palyazat is lehetdséget biztositott a célok elérésérére.

A telepiilési Onkormanyzati és térségi, ill. a térség székhelyének onkormanyzati fejlesztései
jelen fejlesztéssel koherens egységben vannak.

A projekt megvalositasa az eredeti szakmai terv szerint tortént.

A projekttel kapcsolatos tajékoztatasi és nyilvanossag biztositasi feltételek teljesiiltek.

A falutablak, valamint a projekt tamogatdi tabla kihelyezése megtortént, melyet
fotddokumentacié igazol. Az Onkormanyzat honlapjan a projekt megvaldsitasarol szolo
tajékoztatd, az arculati elemek hasznalataval feltoltésre kertilt.

A projektben szerepld tevékenység nem volt engedélykoteles, a projekt megvalositdsa soran
kozbeszerzési kotelezettség nem meriilt fel.

A tamogatési 0sszeg célnak megfeleld, rendeltetésszerii felhasznalasa valamennyi tdmogatott
jogeim tekintetében megtortént (felgjitas, altalanos koltségek (projektadminisztracio)), a
palyazatban megfogalmazott célok maradéktalanul teljesiiltek.
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